

NP-PUO



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

Secretaría de Marina
Armada de México
Subsecretaría de Marina
Dirección General de Servicios
Generales e Hidrográficos
Of. Núm. 205/21

Asunto: Se remite segundo informe trimestral.

Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021.

Al C. Licenciado
Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos.
Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza
Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal,
Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700
Ciudad de México.

Estimado Lic. Olmos.

Esta Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos, con respecto al ejercicio de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" FIPREDEN, mediante el acuerdo E.II. 02/20 de fecha 2 de julio del año 2020, para llevar a cabo el Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) denominado "Fortalecimiento de la Red Mareográfica, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)", así como en alcance al artículo 38 de las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) remite a Usted, en documentos anexos, el segundo informe trimestral del 17 de octubre de 2020 al 16 de enero de 2021.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

C/2 anexos.



Atentamente

Vicealmirante

SECRETARIA Director General de Servicios
SUBSECRETARIA Héctor Pineda Cruz
DIR. GRAL. DE SERVICIOS

Copias al reverso...



Asunto: Se remite segundo informe trimestral.

Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021.

Al C. Licenciado
Eduardo Ojmos Tomazini
Director General para la Gestión de Riesgos
Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza
Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal,
Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700
Ciudad de México.

Estimado Lic. Ojmos:

Esta Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos, con respecto al ejercicio de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo FIPREDEN" mediante el acuerdo E.I. 0250 de fecha 2 de julio del año 2020, para llevar a cabo el Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) denominado "Fortalecimiento de la Red Meteorológica, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT), así como en alcanza el artículo 58 de las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) remite a Usted, en documentos anexas, el segundo

Copias:

- Al C. Almirante.- Secretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Subsecretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Oficial Mayor de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante C.G. DEM.- Inspector y Contralor General de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Contralm. C.G. DEM.- Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Cap. Nav. C.G. DEM.- Director de Oceanografía.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Cap. Nav. C.G. DEM.- Director del CAT.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- A la C. Licenciada Coordinadora Nacional de Protección Civil.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal, Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700, Ciudad de México.





Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Héctor Pineda Cruz.
Trimestre / Total	2do. Trim. Del 17 de octubre 2020 al 16 de enero de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. **Resumen Ejecutivo del trimestre reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).** Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre 2020 al 16 de enero de 2021, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Actividades, Plazos y Costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
Actividad 2.- Adquisición de equipos.	Adquisición equipos, herramientas, maquina eléctrica, papelería, radios TX-RX y servicio de transmisión de datos para las estaciones mareográficas.		10% físico 5.9% financiero.
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.			
Se adquirieron diferentes equipos, herramientas y material de papelería para el desarrollo del Proyecto Preventivo Estratégico. Con estas adquisiciones se alcanzó un avance del 10% físico y un 5.9% financiero.			
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?			
Equipo necesario para poder realizar el Proyecto Preventivo Estratégico.			
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados			
No aplica.			

2. **Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica.** Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Servicio de transmisión y recepción de datos	Servicio de transmisión y recepción de datos por 48 meses de 22 estaciones mareográficas, que incluye GPRS 1300 MB.
2	04 Radio modem (suministros informáticos)	Radio modem con módulo RF Connexlink, con antena Yagi 8.1 y sistema sunsaver 10 a 12 VCD morningstar.
3	Servicio de transmisión y recepción de datos	Servicio de transmisión y recepción de datos (GPRS 1300MB por 48 meses de 21 estaciones



Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Héctor Pineda Cruz.
Trimestre / Total	2do. Trim. Del 17 de octubre 2020 al 16 de enero de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

		mareográficas).
4	08 Niveles topográficos	Nivel automático mca. LEICA, mod. NA730PLUS con estuche y tripie de aluminio.
5	01 Rotomartillo GB 180-LI	Rotomartillo esmeril angular GWS 18V-LI con 2 baterías, cargador y maleta.
6	08 Taladros y esmerilador	Taladro de percusión mod. 5375-20, con esmerilador manual mod. GWS670
7	01 Generador de corriente alterna	Motor HONDA 13 HP de gasolina, capacidad de combustible 3.7 lts. con equipo para soldar.
8	100 Bancos de nivel	Banco de nivel de aleación de aluminio y magnesio con radio de 9.5 cm.
9	21 Juegos de Postes	Cada juego está compuesto por 02 postes con anclaje de 3.1 metros y accesorios para equipo mareográfico.
10	Herramientas menores	Herramientas de corte y trabajos de instalación y mantenimiento de estaciones mareográficas.
11	Materiales y útiles de oficina	Para la realización de trámites administrativos del PPE.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Equipos, herramientas, maquinara eléctrica, papelería, radios TX-RX y servicio de transmisión de datos para las estaciones mareográficas.	Ninguno

4. Comentarios: Ninguno

Revisó	Autorizó
 Contralmirante Director Gral. Adj. de Ocean., Hidro. y Met. José Chapa Téllez	 Vicealmirante Director General de Servicios Generales e Hidrográficos Héctor Pineda Cruz

