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1. Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades 
alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.). 
 

Conforme al Proyecto Preventivo Estratégico denominado “Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la 
Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema 
Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)”, autorizado por el Comité  Técnico  (CT) del Fideicomiso 2068 
“Preventivo” (FIPREDEN), mediante Acuerdo E.II.02/2020 adoptado en la Segunda Sesión Extraordinaria, y 
que fue solicitado en los términos de los artículos 44 y 45 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 
Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación  el 23 de diciembre de 2010, donde mediante Oficio No. SSPC/SPPPCCP/ CNPC/00635/2020 de 
fecha 10 de julio de 2020 se autorizó recursos por la cantidad de $27,047,905.13 (Veintisiete millones 
cuarenta y siete mil novecientos cinco pesos 13/100 M.N.) para financiar el 100% de citado proyecto.  
 
Citada normativa fue abrogada en términos del nuevo marco normativo denominado Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Preventivos de Operación ante Fenómenos Naturales Perturbadores, 
publicado en el DOF el 24 de noviembre de 2021 y cuya vigencia continua mediante el artículo Primero 
Transitorio de esa misma normativa vigente, con la finalidad de continuar con la ejecución del Proyecto 
Preventivo.  
 
Se informa que, durante el periodo autorizado para su ejecución, el cual abarcó del 10 de julio de 2020 hasta 
el 27 de enero de 2025, se cumplieron las actividades programadas y autorizadas en la Ficha Técnica y el 
Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC) correspondientes. Obteniéndose así el 100% del avance 
físico del PPE; Asimismo, el avance financiero fue del 100%. 
 

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS 
DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC) 

TRIMESTRE 
QUE SE 

REPORTA 

ACUMULAD
O 

(Total del 
proyecto) 

Nombre de la 
actividad 

Breve descripción de la actividad 
desarrollada durante el trimestre. 

Entregable % avance 

Actividad 1.-   Trámites administrativos para la ejecución del proyecto (aporta un 10% al total de las 
actividades del proyecto). 

Actividad 1.-   
Trámites 
administrativos 

Actividad concluida, se reportó en el 1er. Informe 
Trimestral. 
 
Consistió en llevar a cabo los procedimientos de 
investigación de mercado de los bienes 
adquiridos. 

Investigación de 
mercado de los 

bienes 
adquiridos. 

Físico 
10% (la 

actividad 
está 

concluida en 
su totalidad 



 

                                       

 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento de la Red Mareográfica de 
la Secretaría de Marina, que contribuye al 
cumplimiento de los objetivos 
fundamentales del Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis. 

Institución Ejecutora Secretaría de Marina. 
Persona responsable del 
proyecto Vicealmirante Raúl Sergio Marín Cárdenas 

Síntesis Ejecutiva / Periodo Del 16 de julio 2020 al 27 de enero de 
2025. 

  

SÍNTESIS EJECUTIVA 
 

  

 y aporta un 
10% al total 

de las 
actividades 

del proyecto) 
Financiero 

N/A 

Actividad 2.-   Adquisición de equipos (aporta un 35% al total de las actividades del proyecto).  

2. Adquisición 
de equipos. 

Actividad concluida, se reportó en los Informes 
Trimestrales. 
Consistió en la adquisición de equipos conforme 
a la Ficha Técnica del PPE.  
Efectuándose la entrega recepción de los bienes 
en su totalidad.  

Actas 
Administrativas 
de entrega-
recepción y 
facturas. 

Físico 
35% (la 

actividad 
está 

concluida en 
su totalidad) 

Financiero 
100%  

Actividad 3.-   Instalación de equipos. (aporta un 50% al total de las actividades del proyecto). 

3.-   Instalación 
de equipos. 
 
 

 
Actividad concluida, se reportó a partir del 2do. 
Informe Trimestral. 
Consistió en la instalación de 17 estaciones 
mareográficas nuevas y el fortalecimiento de 45 
estaciones de acuerdo al Calendario de 
Instalación y Fortalecimiento de la Red 
Mareográfica, la cual constó de 5 Rutas: 
Pacífico Norte, Pacífico Centro, Pacífico Sur, 
Golfo Norte, Golfo Sur y Mar Caribe. 
 

Informes de las 
Rutas de 
Instalación y 
Fortalecimiento 
de las 
estaciones 
mareográficas. 

Físico 
50% (de un 

total de 50%) 

 
 
 
 

Financiero 
N/A 
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Actividad 4.-   Pruebas (aporta un 5% al total de las actividades del proyecto). 

4. Pruebas. 

Actividad concluida, se reportó a partir del 4to. 
Informe Trimestral. 
Consistió en realizar pruebas de los equipos 
instalados y fortalecidos por parte del Centro de 
Control y Procesamiento de Datos 
mareográficos (CECOPROD). 

Reporte de las 
pruebas 
realizadas a los 
equipos 
instalados.  

Físico 
5% (de un 

total de 5%) 

Financiero 
N/A 

 
 

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LAS 
ACTIVIDADES 

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

100% 100% 

 
 

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS 
DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC) 

TRIMESTRE QUE 
SE REPORTA 

ACUMULADO 
(Total del 
proyecto) 

Nombre de la 
actividad 

Breve descripción de la actividad 
desarrollada durante el trimestre. 

Entregable % avance 

Gastos de operación y supervisión   

1. Operación. 

Actividad concluida, se reportó en el 2do. 
Informe Trimestral. 
Consistió en adquisición de material y útiles 
de oficina para trámites administrativos, 
equipos y herramientas menores para la 
instalación de estaciones mareográficas, así 
como la adquisición del software para 
análisis y procesamiento de datos de las 
estaciones mareográficas. 
Se llevó a cabo el mantenimiento al equipo 
topográfico y se proporcionaron viáticos al 
personal que conforma las brigadas de 
instalación y mantenimiento de las 
estaciones mareográficas.   

Actas 
Administrativas 
de entrega-
recepción y 
facturas. 

Físico 
100% 

(de un total 
de 100%) 

Financiero 
100% 

(de un total 
de 100%)  
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2. Supervisión. 

Actividad concluida, se reportó su inició en 
el Cuarto Informe Trimestral y su conclusión 
en el Séptimo Informe Trimestral.  
Consistió en llevar a cabo la supervisión de 
la instalación, fortalecimiento y 
mantenimiento de las estaciones 
mareográficas, por parte del personal 
encargado de la Ruta de Mareográfica. 
 

Informes de las 
Rutas de 
Instalación y 
Mantenimiento 
de las estaciones 
mareográficas 

Físico 
100% 

 

Financiero 
100%  

 

 

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LOS GASTOS 
DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN 

AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  

100% 100% 

 
 

Describir cada uno de los resultados alcanzados en las actividades del proyecto, indicando de 
manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica. 
Actividad 1.-   Trámites administrativos para la ejecución del PPE 100 % 
Se llevaron a cabo las gestiones administrativas con la finalidad de obtener la autorización de los 
recursos financieros y el ejercicio de los mismos para la ejecución del Proyecto Preventivo 
Estratégico. 
Así como los procedimientos de la investigación de mercado de los bienes por adquirir. 
 
Actividad 2.- Adquisición de equipos. 100% 
Se llevaron a cabo los procedimientos adquisición de los bienes descritos en la ficha técnica:  
Ejercicio Presupuestal 2020 (FIDEICOMISO 2068 “Preventivo” FIPREDEN): 04 radios de 
trasmisión de datos con antena yagui, 43 enlace de comunicación directa por 4 años, 09 niveles 
topográficos, 09 kit rotomartillo esmeriladora inalámbrico, 01 motosoldadora, 01 soldadora 
inversor, ideal para trabajos en soldado 7018 1/8 estructura y herrería, 100 fichas topográficas, 17 
postes de anclaje de estaciones mareográfica y 04 sistemas de resguardo de acero inoxidable. 
Anexo 1.1 
 
Ejercicio Presupuestal 2023 (Programa Fondo Preventivo Ramo General 23): 17 estaciones 
mareográficas nuevas, 10 equipos para telemetrización, 37 equipos de cómputo, 01 servidor, 05 
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estaciones de trabajo, 10 laptop, 61 sensores para estaciones mareográficas, y 01 vehículo tipo 
pick up con camper y accesorios. Anexo 1.1 
 
Actividad 3. Instalación de equipo 100% 
Se llevó a cabo la instalación de 17 estaciones mareográficas nuevas y el fortalecimiento de 45 
estaciones (10 equipos para telemetrización, 37 equipos de cómputo, 01 servidor, 05 estaciones de 
trabajo, 10 laptop, 61 sensores para estaciones mareográficas) Anexo 2, de acuerdo al Calendario 
de Instalación y Fortalecimiento de la Red Mareográfica, la cual constó de 5 Rutas: 
Pacífico Norte, Pacífico Centro, Pacífico Sur, Golfo Norte, Golfo Sur y Mar Caribe.  
 
Actividad 4. Pruebas 100% 
Se realizaron pruebas de los equipos instalados y fortalecidos por parte del personal del Centro de 
Control y Procesamiento de Datos mareográficos (CECOPROD).  
GASTOS DE OPERACIÓN  100% 
Ejercicio Presupuestal 2020 (FIDEICOMISO 2068 “Preventivo” FIPREDEN): Se llevó a cabo la 
adquisición de material y útiles de oficina para trámites administrativos, así como de equipos y 
herramientas menores para la instalación de las estaciones mareográficas, la adquisición de un 
software para análisis y procesamiento de datos de mareas. Anexo 1.2 
 
Ejercicio Presupuestal 2023 (Programa Fondo Preventivo Ramo General 23): Se llevó a cabo la 
adquisición de material y útiles de oficina para trámites administrativos, así como de equipos y 
herramientas menores para la instalación de las estaciones mareográficas, la adquisición de un 
software para análisis y procesamiento de datos de mareas Anexo 2.2 
Se llevó a cabo el mantenimiento al equipo topográfico y se proporcionaron viáticos al personal 
que conformó las brigadas de instalación y fortalecimiento de las estaciones mareográficas Anexo 
2.2 
 Ejercicio Presupuestal 2024 (Programa Fondo Preventivo Ramo General 23): Se llevó a cabo la 
adquisición de material y útiles de oficina para trámites administrativos, así como de equipos y 
herramientas menores para la instalación de las estaciones mareográficas. Anexo 3.1 
GASTOS DE SUPERVISIÓN 100% 
Se llevó a cabo la supervisión de la instalación, fortalecimiento y mantenimiento de las estaciones 
mareográficas por parte del personal encargado de la Ruta Mareográfica.  
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Los resultados alcanzados al periodo, ¿De qué forma abonan al cumplimiento del objetivo del 
proyecto? 

El desarrrollo del proyecto se llevó a cabo a traves de los siguentes procesos: 
 
Con el fortalecimiento de la red mareográfica de la Secretaría de Marina, se incrementaron las  
capacidades de transmisión, registro, manejo y almacenamiento de datos, lo que garantiza la 
continuidad operativa de citada red, permitiendo el permanente monitoreo en tiempo real del 
Nivel del Mar para la emisión de boletines de tsunamis por el centro operativo del Sistema 
Nacional de Alerta de Tsunamis (Centro de Alerta de Tsunamis) ante la posible ocurrencia de 
inundaciones repentinas por efecto de fenómenos naturales perturbadores, generando 
información para la toma de decisiones por las Autoridades de Protección Civil encargadas del 
manejo de emergencias a fin de alertar a la población, en riesgo y reducir la pérdida de vidas y 
de bienes materiales ante los efectos destructivos del fenómeno. 
 
El incremento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina de 63 a 80 estaciones, permite 
generar más y mejores datos para el monitoreo del nivel de mar en tiempo real, por el Centro 
de Alerta de Tsunamis para la emisión de boletines informativos, de alertamiento, seguimiento 
o cancelación (locales, regionales y transoceánicos), coadyuvando para el cumplimiento de los 
objetivos fundamentales del SINAT.  
 
Se amplió la cobertura geográfica de datos del nivel del mar para contribuir a la seguridad 
marítima y costera de nuestro país. 
 
Certidumbre sobre el 8.5 % de la población del país, al proporcionar información veraz y 
oportuna a traves de la emision de boletines y oportuno alertamiento. 
 
Aportación de información precisa para investigaciones científicas y la toma de decisiones en 
materia de gestion de riesgo y proteccion civil. 

 
 
 
En las imagenes siguientes, se muestran los lugares donde se instalaron las nuevas estaciones 
mareográficas. 
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Metas cumplidas: 
 
Se incrementó la Red Mareográfica de SEMAR, mediante la adquisición e instalación de: 

•17 estaciones mareográficas nuevas. 
 

Se fortalecieron 45 estaciones que se encontraban ya instaladas, realizándose las siguientes 
acciones: 

•10 estaciones telemetrizadas (no contaban con transmisión de datos). 
•32 estaciones mejoradas en sus capacidades de telemetrización (equipos de cómputo). 
•41 estaciones mejoradas en sus componentes (sensores, accesorios y periféricos). 

 
Se fortalecieron las capacidades del Centro de Control y Procesamiento de Datos Mareográficos 
(CECOPROD) mediante la adquisición de: 

•01 vehículo con camper y accesorios para realizar las rutas de mantenimiento de la Red 
Mareográfica. 

•01 servidor 
•05 estaciones de trabajo  
•10 laptop. 
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Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados 
No Aplica 

 
2.   Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC 
y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica.  
 

No. Concepto Descripción 
 Ejercicio Presupuestal 2020 

1 Enlace de comunicación 
directa por 4 años. 

Servicio de transmisión y recepción de datos que incluye (GPRS 1300 MB 
por 48 meses de 21 estaciones mareográficas) 

2 Enlace de comunicación 
directa por 4 años. 

Servicio de transmisión y recepción de datos que incluye (GPRS 1300 MB 
por 48 meses de 22 estaciones mareográficas) 

3 
04 Radios de trasmisión de 
datos, con antena Yagui, 
cableado y conectores 

Radio modem con modulo RF connexlink núm. de parte Cl4490-1000 232-
SP con antena Yagui 8.1 DB/DIR WIN-FEM CONN y sistema sunsaver 10 a 
12 VCD Morningstar modelo SS-10l-12. 

4 09 niveles topográficos    

Na730plus nivel automático Mca. Leica, 360°, que incluye Manual de 
empleo y Estuche: 30x de aumento, Diámetro del objetivo: 40mm. 
Distancia mínima de enfoque: 0.7m. Medición de ángulos: 360 grados / 
400 gon, Seleccionable. Nivelación Doble por km:  0,7 mm. Medición 
simple con Distancia de enfoque de 30 M: 0,4 mm. Estanqueidad al Agua 
y al polvo IP 57 (estanco a inmersión Completa). Rango de Temperatura 
uso en Medición –20 a +50 °c. Clr101, Mira telescópica 4m, 4 Secciones. 
Ctp106, tripie de Aluminio.  (reemplaza a 767712). Certificado de 
Calibración emitido por Laboratorio acreditado en la Norma Internacional 
ISO/IEC 17025: 2017, basado en La norma ISO 17123-2 con Alcance de 
calibración a Niveles ópticos con trazabilidad al CENAM, marca Leica 
Geosystems, Modelo NA730Plus. 

5 01 esmeriladora inalámbrica. Taladro de persecución SKU núm. 197009 modelo 5375 – 20 con 
esmerilador manual 4 ½ SKU núm. 14817 modelo GW8670. 

6 08 kit rotomartillo Rotomartillo GBH 180 -Li Esmeril angular GWS 18V-LI más 2 baterías y 
cargador con maleta softbag. 

7 01 motosoldadora 
Generador corriente alterna (EQ eléctrico ENDESS ESE 804 SDHS DC, 
motor Honda 13 HP de gasolina, capacidad de combustible 3.7 Lt., peso 
60 kg., Chasis de uso rudo con equipo para soldar ArC200 -200 a 110/220 
V 1PH inversor. 8 

01 soldadora Inversor, ideal 
para trabajos en soldadura 
7018 1/8” estructura y 
herrería. 
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9 100 fichas topográficas Banco de nivel en aluminio de magnesio con radio de 9.50 cm con un 
poste de soporte de 5.50 cm. De largo y grosor de 1.50 cm. 

10 

17 postes de anclaje de 
estaciones mareográficas 

Postes metálicos con anclaje de 3.1 metros, para mareógrafo, juego de 
dos postes en acero inoxidable tipo 304 con las siguientes características: 
1 -2 placas base de ¼”/0 de 22.5 cm., con barrenos para anclaje en ½” o 
según gramil. Poste en 2½” cédula 40 x 3.10 cm cada poste en acabado 
natural y retiro de escoria por soldadura. 

(Ejercicio Presupuestal 2023) 

1 17 Estaciones mareográficas  

Equipos de Estaciones mareográficas (consta de datalogger, sensores del 
nivel del mar, sensores meteorológicos, soporte para su resguardo, 
sistema de energía, sistema de telemetría, cables de comunicación y 
accesorios). Marca Aanderaa. 

2 05 equipos de telemetrías 

Sistema de telemetría (trasmisión via goes o via modem celular 
(Transmisor satelital goes H-2221-v2, poder de transmision 300 y 1200 
bps, frecuencia de transmision ±5 Hz y rango 401.701000 Mhz a 
402.099250 Mhz goes, puertos de comunicación USB tipo B y RS-232, 
voltaje de entrada de 11 a 16 v, antena goes de 11DBI de ganancia, GPS 
NAVSTAr l1 con antena, antena goes tipo N, SMA 50 ohm; modem celular 
RB50x grado industrial 3g, 4g y LTE, mini sim, rango de voltaje de 12v a 
24V puertos de comunicación RS-232, ethernet RJ45 y sub2.0 micro-B 
rango de temperatura de operación -30 a 70 °c salida de poder del radio 
23dbm en LTE, antena y cable de comunicación). 
Cables de comunicación (cables de comunicación sensor de presión de 
22m o 50m, unidad compensadora de presión. Accesorios (tuberia de PVC 
cedula 40 de 2" y 11/4", reductor de PVC 11/2" a 11/4", registro de PVC 
tipo LB de 2", tubo flexible no metálico de ¾" 50mm; silicón liquido 60000, 
grasa blanca (HIGH VACUUM), grasa gris antiaderente CTS (para 
sensores), herrajes para montaje en postes. Marca Aanderaa. 

3 05 equipos Datalogger 

Datalogger (Smartguard Plataforma Colectora de datos versión 
extendida, soporta hasta 25 sensores AICAP en 2 Puertos, 6 Puerto Serial 
RS232/RS422 con control de energía para sensores adicionales. 6 
entradas analógicas 0-5V diferenciadas 24 Bit Avd. 4 entrada digital, 4 
canal de salida digital, 1 canal RS232 de comunicación por modem. Puerto 
local USB para conexión a PC y un puerto LAN para conexión remota y a 
red. Almacenamiento de datos de intervalos de grupos de multi-sensores 
y activación individual o por grupo. Tarjeta de almacenamiento de datos 
de 4GB SD, protocolos en tiempo real xml binarios comprimidos, incluye 
5318 AICAP Plug). Marca Aanderaa. 

4 08 Sensores 

Sensor de burbujeo (sensor de burbujeo amazon, rango 0 to 10.5 m (34.6 
ft), comunicación SDI-12 Baud 1200, velocidad programable de burbujeo 
de 30 to 120 burbujas por minuto, función de purga de 40 psi a 90 psi, 
compresor tipo Pistón, temperatura de operación -40° to +60° c, sistema 
desecante y Manguera (300 m). Marca Aanderaa. 
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5 12 Sensores  
Sensor de presión (presión y marea, ventilado para compensación de la 
presión del aire, salida AICAP y RS232. Rango 0-1 bar (10m). Marca 
Aanderaa. 

6 27 Sensores  
Sensor de temperatura salida AICAP y rs232. Rango 0° 36°c (32 - 96.8°f), 
resolución <0.001°c (0.0018°f), precisión ±0.4°c /0.2°c1) (±0.72f/0.36°f1). 
Marca Aanderaa. 

7 14 Sensores 

Sensor de radar (sensor de radar Nile 502 c/accesorios de montaje, 
Precisión ±2.0 mm, nema 4x (IP65), rango 20m, rango de frecuencia 26 
GHZ, comunicación SDI-12, RS-232, temperatura de operación -40° c to + 
80° c, ángulo de apertura 10°, poder de transmisión <0.4 nw/cm2). Marca 
Aanderaa. 

8 
04 Gabinetes de acero 
inoxidable, cierre en tres 
puntos y platina de montaje 

Resguardo de acero inoxidable (cierre 3 puntos, tornillería, Platina de 
montaje para accesorios, acero inoxidable, Hhoffman, modelo A-
24h2412sslp3ptw).  

9 
01 radio de trasmisión de 
datos, con antena Yagui, 
cableado y conectores 

Radio modem con modulo RF connexlink núm. de parte Cl4490-1000 232-
SP con antena Yagui 8.1 DB/DIR WIN-FEM CONN y sistema sunsaver 10 a 
12 VCD Morningstar modelo SS-10l-12. 

10 01 servidor 

Servidor DELL POWEREDGE R640 con procesador Xeon Silver 4114 con 
velocidad de 2.20 GHZ, memoria RAM de 128 GB DDR4, discos duros de 
48 TB (6x8 TB) tipo SAS de 7200 RPM, Sistema Operativo Windows Server 
2019 Essential-64 bits en español, monitor DELL E2722HS LED de 27 
pulgadas Full HD Widescreen con entrada HDMI y bocinas integradas (2 x 
2 W). Incluye teclado, mouse inalámbrico DELL, mouse pad marca 
Kensington y descansa muñeca de gel. UPS marca Tripplite Smart Pro 
Server de 1500 VA LCD 900 W, 8 contactos, entrada USB. 2U RACK y 
adaptador para discos duros marca Manhattan USB 2.0 SATA/IDE. 
 

11 05 estaciones de trabajo 

 
Estación de Trabajo DELL Precision con procesador Intel Core I7 11700 
con velocidad de 2.50 GHZ, memoria RAM de 32 GB DDR4-SDRAM, disco 
duro de 512 GB SSD, incluye disco duro externo marca ADATA modelo 
HM800 de 8 TB (3.5 pulgadas y USB versión 3.1), Sistema Operativo 
Windows 11 Pro-64 bits en español, Tarjeta de Video marca NVIDIA 
Quadro P400 y procesador Intel UHD graphics 750, Unidad óptica DVD ± 
RW. Adaptador de Red marca TP-LINK T2U Plus de banda dual, 
inalámbrico de alta ganancia AC600, monitor DELL E2722HS LED de 27 
pulgadas FULL HD Widescreen con entrada HDMI y bocinas integradas (2 
x 2 W). Incluye teclado y mouse DELL, mouse pad marca Kensington, 
descansa muñeca de gel, adaptador Ethernet con interfaz USB 3.0 a RJ45, 
adaptador de Red externa con capacidad de 1000 mbps. UPS marca 
Tripplite Smart Desktop 700 VA. 
 

12 10 laptop.  
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Computadora portatil Laptop DELL Latitude con Procesador Intel Core I5 
1135G7 con velocidad de 2.40 GHZ, memoria RAM de 16 GB DDR4, disco 
duro de 512 GB SSD, Sistema Operativo Windows 11 Pro-64 bits en 
español, pantalla de 14 pulgadas. Incluye lector de tarjeta múltiple USB 
3.0 para tipos de memoria SD, TF y micro SD, adaptador marca MOXA 
Uport 1150 con interfaz USB a puerto serial RS232. 
 

13 37 equipos de cómputo y no-
break.  

 
Computadora Desktop Optiplex DELL SFF con procesador Intel Core I5 
12500, memoria RAM de 8GB DDR4 SDRAM, disco duro de 512 MB-SSD, 
Gráficos Integrados INTEL (2 PCI Express NVME 3.0 X4 SSD - Micro PC). 
Puerto Ethernet, con WIFI y Bluetooth. Sistema Operativo Windows 11 
Pro-64 bits en español, monitor DELL E2722HS LED de 22 pulgadas FULL 
HD Widescreen con entrada HDMI y bocinas integradas (2 x 2 W). Incluye 
teclado, mouse marca DELL, UPS marca Tripplite Smart Desktop 700 VA. 
 
 

14 
01 vehículo Pick Up doble 
cabina 4x4 con camper y 
accesorios. 

Vehículo tipo Pick-Up marca RAM2500 HD Bighorn color blanco, doble 
cabina 4x4, motor V8 6.4L, modelo 2024, transmisión automática de 8 
velocidades con equipamiento y accesorios.  
Camper al ras de cabina, estructura superior en tubular, cuadrado, 
pintado en electrostática, del tipo de porta escalera, soporta peso de 250 
kilos repartidos. Caseta cerrada total doble cabina en fibra de vidrio con 
cristal templado de alta resistencia. 
 

 
 
2.1.- Descripción detallada de los gastos de operación y supervisión, en su caso, de las características de 
los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica.  
 

GASTOS DE OPERACIÓN  
No. Concepto Descripción 

Ejercicio Presupuestal 2020 (FIDEICOMISO 2068 “Preventivo” FIPREDEN) 

1  Materiales, útiles y equipos 
menores de oficina. 

Materiales de oficina diversos para el uso durante el desarrollo del proyecto, 
así como para la entrega de reportes parciales y finales. 

2 Herramientas menores.  

Disco de corte para esmeril de 1 ½”, segueta bimétrica de 12” cuerpo flexible 
fabricado en acero, juego de 5 desarmadores mango corto, juego de 4 pinzas 
sku, nivel torpedo de 9”, juegos de llaves, kit de brocas, flexómetro, soldadura 
eléctrica, cautín de lapiz. 
 

Ejercicio Presupuestal 2023 (Programa Fondo Preventivo Ramo General 23) 
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1 Materiales, útiles y equipos 
menores de oficina. 

Materiales de oficina diversos para el uso durante el desarrollo del proyecto, 
así como para la entrega de reportes parciales y finales. 

2 
Servicio de mantenimiento y 
conservación de maquinaria y 
equipo. 

Mantenimiento al nivel topográfico NA730 marca Leica y miras invar marca 
Trimble CVECAMBS No. I33000006, consistente en ajuste de compresor y nivel 
de burbujas. 

3 

Refacciones y accesorios 
menores de equipo de 
cómputo, tecnologías de la 
información y 
comunicaciones. 

01 software de sistema operativo Task Tidal Analysis Kit para el análisis y 
procesamiento de datos de las estaciones mareográficas. 

4 Herramientas menores. 

01 taladro perforador, 01 esmerilador manual para válvulas, 01 escalera 
multiposición de 8 peldaños de aluminio, 01 juego de 4 pinzas pela cable, 01 
llave mixta de ½”, 01 llave mixta de ¾”, 01llave mixta 5/8” con matraca, 02 
juegos de alicate con crimpadora ajustable, 03 escobillas distribuidora de 4” y 
de 6” de mango, 01 carda copa alambre trenzado grueso. 
 

Ejercicio Presupuestal 2024 (Programa Fondo Preventivo Ramo General 23) 

1 
Materiales, útiles y equipos 
menores de oficina. 

Materiales de oficina diversos para el uso durante el desarrollo del proyecto, 
así como para la entrega de reportes parciales y finales. 
 

2 Herramientas menores. 

Juego de 6 desarmadores acero al carbón, juego de 5 pinzas en acero al carbón, 
llave estrías de matraca plana mod.1197 ½, boquilla multiflama para cartuchos, 
charola para rodillo, soldadura eléctrica de Wil E-308l-16 diámetro de pulgada 
1/8 de acero inoxidable, brocas, flexómetro reforzado 8 metros, taladro, juego 
de dados de vaso mecánicos de cromo. 
 

3 
Servicio de mantenimiento y 
conservación de maquinaria y 
equipo. 

Servicio de mantenimiento a nivel NA730 marca Leica y miras Invar marca 
Trimble CVECAMBS (descripción del servicio: ajuste de compresor y nivel de 
 Burbuja, revisión y limpieza general). 
 

 
 
 

GASTOS DE SUPERVISIÓN 
Concepto Descripción 

Ejercicio Presupuestal 2024 (Programa Fondo Preventivo Ramo General 23) 

 1 

Viáticos nacionales 
asociados a los 
Programas de 
Seguridad Pública y 
Nacional 

 
Para el ejercicio Fiscal 2024, con relación a los gastos de supervisión, se 
realizó el traspaso de $20,000.00 asignados a la partida 37101 (Pasajes 
aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión) y $45,000.00 
asignados a la partida 37202 (pasajes terrestres nacionales asociados a los 
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Programas de Seguridad Pública y Nacional) a los $274,900.51 asignados a 
la partida 37502 (Viáticos nacionales asociados a los Programas de Seguridad 
Pública y Nacional), haciendo un total de  $339,900.51 para gastos de 
operación, con la finalidad de que el personal responsable de efectuar la ruta 
de instalación, fortalecimiento y mantenimiento de las estaciones 
mareográficas, realizara la supervisión de citados trabajos. 
 
Al cierre del ejercicio fiscal 2024, la DIGADMON informó un monto validado y 
comprobado de $202,800.00 y un monto de $137,100.51 reintegrado a la 
TESOFE correspondiente a los recursos que no fueron erogados (se anexa 
aviso de reintegro mediante oficio OFLMAY.-DIGAFIN.-DIGADMON Núm. 
263/25 de fecha 22 de enero de 2025).  Anexo 3.2 
 

 
 
3. Productos que se tienen al momento del informe. 
 

No. Producto utilizable Mecanismo de integración con la CNPC o 
el CENAPRED 

1 N/A N/A 
 
 
 
4. Comentarios 
 

 
ANTECEDENTES:  
 
1. En la segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2068.- “Preventivo”, mediante 

acuerdo E.II. 02/20 del 02 de julio del 2020, se acordó la autorización de recursos con cargo al patrimonio 
del Fideicomiso por la cantidad de $27,047, 905.13 (Veintisiete millones cuarenta y siete mil novecientos 
cinco pesos 13/100 M.N., para financiar el 100% (cien por ciento) del Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) 
denominado “Fortalecimiento de la Red Mareográfica, que contribuye al cumplimiento de los objetivos 
fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)”, con un plazo de ejecución de 24 meses 
contados del 16 de julio del 2020 al 16 de julio del 2022, en virtud de que la Dirección General para la Gestión 
de Riesgos, manifiesta que cumple con las disposiciones legales aplicables, y se encuentra con la opinión 
favorable del Consejo Científico Asesor del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. 
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2. Durante el Ejercicio Presupuestal 2020 se ejerció la cantidad de $1,622,438.30 correspondiente a la suma 

de $1,554,941.84 (Actividad 2.-Adquisición de equipos) y $67,496.46 (Gastos de Operación y Supervisión). 
 
3. El 06 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la extinción de diversos 

Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN), razón por la cual se 
suspendieron las actividades del PPE. 
 

4. El 24 de noviembre de 2021 se publicó en el DOF el Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos 
Preventivos de Operación ante Fenómenos Naturales Perturbadores, donde se establece celebrar un 
convenio para poder acceder a los recursos del Fondo Preventivo, entre otros requisitos. 
 

5. En oficio DIGESEGEHI número 1920 de fecha 3 de diciembre del 2021, con visto bueno del órgano Interno 
de la SEMAR, se solicitó a la Coordinación Nacional de Protección Civil la ampliación para continuar el PPE 
autorizado. 
 

6. En Acuerdo CE/2021/1a EXT/20-DIC-2021/07.2 de fecha 20 de diciembre de 2021, se autorizó la ampliación 
del plazo de ejecución del PPE por un periodo de 21 meses, a partir de que la instancia ejecutora reciba la 
transferencia de recursos del Fondo Preventivo y el cambio en la ficha técnica, apartado III) Descripción del 
Proyecto Preventivo, inciso k) Presupuesto desglosado, Actividad 2: Adquisición de equipo (Adquisición de 
vehículo), cambiando la denominación de  Pick up 2500 doble cabina 4x4 por la de Pick up doble cabina 
4x4.  
 

7. El 13 de febrero del 2023 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Seguridad de 
Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría 
de Marina (SEMAR) para poder acceder a los recursos del Programa aprobado en el Ramo General 23 
“Provisiones salariales y económicas”. Asimismo, el 27 de febrero del 2023 la CNPC a través de la Dirección 
General de Gestión de Riesgos en Oficio Núm. SSPC/CNPC/0210/2023 comunicó a la SEMAR la facultad para 
tramitar el recurso a través del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); dicho trámite se realizó a través de la Dirección General Adjunta de 
Organización y Presupuesto (DIGAPROP) de la SEMAR. 
 

8. El 25 de abril de 2023 se autorizó la ampliación líquida al presupuesto de la SEMAR mediante folio MAP 
2023-13-312-1432 por un monto de $24,991,160.23 (montó de inversión: $24,056,015.00 y monto de gasto 
corriente: $935,145.23). Durante el Ejercicio Fiscal 2023 se ejerció un monto de $ 24,150,611.97, 
habiéndose reintegrado a la TESOFE la cantidad de $840,548.26 (Anexo 2.3 y 2.4) como se describe en la 
tabla siguiente: 
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Recursos reintegrados a la TESOFE del Ejercicio Fiscal 2023 

N.P. CONCEPTO SITUACIÓN 
MONTO 
PESOS 

1 Equipo de estación mareográfica (otros bienes muebles) Remanente $            0.09 
2 Bienes Informáticos Remanente $   111,830.02 

3 
Gastos de exportación de refacciones y equipos 
comprados en el extranjero. 

No erogados $  651,721.07 

4 Vehículo tipo Pick Up con camper y accesorios Remanente $   50,896.97 
5 Combustible, lubricantes y aditivos. No erogados $     4,000.00 
6 Mantenimiento y conservación de equipo Remanente $             0.01 
7 Materiales, útiles y equipos menores de oficina Remanente $             0.10 

8 
Reintegro por viáticos nacionales para el personal que 
efectúa la ruta de instalación y mantenimiento de las 
estaciones mareográficas. 

No erogados $     22,100.00 

TOTAL $840,548.26 

 
9. Plazo de ejecución:  

 
Original: autorizado el 02 de julio de 2020 para 24 meses con el Fideicomiso 2068 "Preventivo". 
Inicio: 16 de julio del 2020 
Cierre: 16 de julio del 2022.  
 
El 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el DOF la extinción del Fideicomiso Prevención de Desastres 
Naturales (FIPREDEN), por lo cual, las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales fueron abrogadas en términos del nuevo marco normativo denominado Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Preventivos de Operación ante Fenómenos Naturales Perturbadores, 
publicado en el DOF el 24 de noviembre de 2021. 
 
 
Con la finalidad de continuar con la ejecución de las actividades preventivas y acceder a los recursos 
autorizados en Of. DIGESEGEHI Núm. 1920/21 de fecha 3 de diciembre de 2021, se solicitó la ampliación al 
plazo de ejecución a 21 meses. Citada solicitud fue autorizada el 20 de diciembre del 2021 mediante 
acuerdo CE/2021/1ª. Ext./20-dic-2021/07.2,  en el cual se determinó que “la Instancia Ejecutora deberá 
continuar con la presentación de los Informes Trimestrales en orden consecutivo desde la autorización 
del PPE hasta que el Comité Evaluador del Fondo Preventivo lo determine, tomando en consideración que el 
inicio del plazo de ejecución del Proyecto en comento será a partir de que la Instancia Ejecutora reciba la 
transferencia de recursos del Fondo Preventivo”. 
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Ampliación: autorización para 21 meses bajo el marco normativo del " Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Preventivos de Operación ante Fenómenos Naturales Perturbadores”,  
Inicio: 27 de abril del 2023. 
Cierre: 27 de enero del 2025.  

 
 

10. El 08 de febrero del 2024, fue autorizada por parte de la SHCP la ampliación líquida externa a los recursos 
de la SEMAR mediante folio MAP 2024-13-312-165 por un monto de $434,306.60 correspondientes a gastos 
de operación y supervisión del proyecto. 
 
La Coordinación Nacional de Protección Civil mediante oficio No. SSPC/CNPC/DGGR/00335/2023 de fecha 
9 de mayo de 2023, indicó que a partir del día 27 de abril de 2023 la Secretaría Técnica del Consejo de 
Evaluación registró el inicio del plazo autorizado para la ejecución del PPE y su conclusión el 27 de enero 
de 2025. 
 

11. Para el ejercicio Fiscal 2024, con relación a los gastos de supervisión, se realizó el traspaso de $20,000.00 
asignados a la partida 37101 (Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión) y 
$45,000.00 asignados a la partida 37202 (pasajes terrestres nacionales asociados a los Programas de 
Seguridad Pública y Nacional) a los $274,900.51 asignados a la partida 37502 (Viáticos nacionales 
asociados a los Programas de Seguridad Pública y Nacional), haciendo un total de  $339,900.51 para gastos 
de operación, con la finalidad de que el personal responsable de efectuar la ruta de instalación, 
fortalecimiento y mantenimiento de las estaciones mareográficas, realice la supervisión de citados 
trabajos. 

 

12. De la autorización de la ampliación líquida al presupuesto de la SEMAR en el año 2024 para continuar con 
el Proyecto Preventivo Estratégico y por lineamientos internos de la SEMAR, mediante oficio DIGAOHM 
Núm. 160/24 de fecha 20 de febrero de 2024, se puso a disposición de la Dirección General Adjunta de 
Administración (DIGADMON) la cantidad de $339,900.51 correspondiente a  Viáticos Nacionales asociados 
a los Programas de Seguridad Pública y Nacional, para ser ejercidos y proporcionados al personal conforme 
al Programa de Rutas de Instalación y Fortalecimiento de estaciones mareográficas del Pacifico Norte, 
Pacífico Centro, Pacífico Sur, Golfo Norte,  Golfo Sur y Mar Caribe. 

 
13. Con respecto a los gastos de operación se ejerció en el Ejercicio Presupuestal 2024 un monto de $85,898.69. 

 
14. En oficios DIGAOHM 850/24 y 924/24 de fechas 22 y 29 de abril del 2024 respectivamente, se puso a 

disposición de la Dirección General de Adjunta de Administración de la SEMAR la cantidad de $8,500.00 
correspondiente a combustibles y aditivos para vehículos y la cantidad de $7.40 correspondiente a gastos 



 

                                       

 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento de la Red Mareográfica de 
la Secretaría de Marina, que contribuye al 
cumplimiento de los objetivos 
fundamentales del Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis. 

Institución Ejecutora Secretaría de Marina. 
Persona responsable del 
proyecto Vicealmirante Raúl Sergio Marín Cárdenas 

Síntesis Ejecutiva / Periodo Del 16 de julio 2020 al 27 de enero de 
2025. 

  

SÍNTESIS EJECUTIVA 
 

  

de operación (adquisición de material, herramientas menores y servicio de mantenimiento a equipos) para 
efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación, por ser remanentes de los recursos ejercidos, de 
conformidad con los “Lineamientos Preventivos de Operación ante Fenómenos Naturales Perturbadores”. 
Total reintegrado de este rubro $8,507.40 (Anexo 3.2) 

 
    NOTA ACLARATORIA: 

 
Con relación al apartado III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PREVENTIVO, inciso K) Presupuesto desglosado 
y el apartado VII. REQUISITOS ADICIONALES PARA PROYECTOS PREVENTIVOS QUE INCLUYAN INVERSIÓN 
O ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, inciso a) Presupuesto desglosado de los bienes y/o servicios 
por adquirir del Formato de Ficha Técnica correspondiente al Proyecto Preventivo Estratégico 
“Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los 
objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)”, se rectifica lo siguiente: 
 
 

Dice Debe decir 
CONCEPTO 

Actividad 1.- Trámites administrativos para ejecución del proyecto. 
Cotización (17 estaciones mareográficas, 10 equipos 
para telemetrización, 32 equipos de cómputo, un 
servidor, cinco estaciones de trabajo, sensores para 
41 estaciones mareográficas y un vehículo. 

Cotización de 17 estaciones mareográficas, 10 
equipos para telemetrización, 37 equipos de 
cómputo un servidor, cinco estaciones de trabajo, 
10 laptop, sensores para 41 estaciones 
mareográficas y un vehículo. 

 
Esta corrección se debe a un error tipográfico y NO modifica la cantidad de equipos autorizados en citada 
Ficha Técnica. 
 

NOTA EXPLICATIVA SOBRE LA DIFERENCIA REPORTADA EN EL SEXTO INFORME TRIMESTRAL: 
 

➢ Para el ejercicio Fiscal 2024, con relación a los gastos de supervisión, se realizó el traspaso de 
$20,000.00 asignados a la partida 37101 (Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de 
supervisión) y $45,000.00 asignados a la partida 37202 (pasajes terrestres nacionales asociados a los 
Programas de Seguridad Pública y Nacional) a los $274,900.51 asignados a la partida 37502 (Viáticos 
nacionales asociados a los Programas de Seguridad Pública y Nacional), haciendo un total de  
$339,900.51 para gastos de operación, con la finalidad de que el personal responsable de efectuar la 
ruta de instalación, fortalecimiento y mantenimiento de las estaciones mareográficas, realice la 
supervisión de citados trabajos. 
 



 

                                       

 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento de la Red Mareográfica de 
la Secretaría de Marina, que contribuye al 
cumplimiento de los objetivos 
fundamentales del Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis. 

Institución Ejecutora Secretaría de Marina. 
Persona responsable del 
proyecto Vicealmirante Raúl Sergio Marín Cárdenas 

Síntesis Ejecutiva / Periodo Del 16 de julio 2020 al 27 de enero de 
2025. 

  

SÍNTESIS EJECUTIVA 
 

  

Respecto a la diferencia reportada en el apartado 4. Comentarios, tabla “RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024”, Núm. Prog. 2. Monto ejercido de viáticos 
nacionales asociados a los programas de Seguridad Pública y Nacional del Sexto Informe Trimestral 
y el presente Informe, se comunica lo siguiente: 
 

➢ De la autorización de la ampliación líquida al presupuesto de la SEMAR en el año 2024 para continuar 
con el Proyecto Preventivo Estratégico y por lineamientos internos de la SEMAR, mediante oficio 
DIGAOHM Núm. 160/24 de fecha 20 de febrero de 2024, se puso a disposición de la Dirección General 
Adjunta de Administración (DIGADMON) la cantidad de $339,900.51 correspondiente a  Viáticos 
Nacionales asociados a los Programas de Seguridad Pública y Nacional, para ser ejercidos y 
proporcionados al personal conforme al Programa de Rutas de Instalación y Fortalecimiento de 
estaciones mareográficas del Pacifico Norte, Pacífico Centro, Pacífico Sur, Golfo Norte,  Golfo Sur y Mar 
Caribe. 

➢ En el Sexto Informe Trimestral se reportó el ejercicio de $339,900.51 correspondiente al total de los 
recursos asignados para Viáticos Nacionales asociados a los Programas de Seguridad Pública y Nacional, 
sin embargo, se encontraba pendiente la comprobación por parte del personal que efectuó los trabajos 
y la validación por parte de la DIGADMON. 

 
Al cierre del ejercicio fiscal 2024, la DIGADMON informó un monto validado y comprobado de $202,800.00 
y un monto de $137,100.51 reintegrado a la TESOFE correspondiente a los recursos que no fueron erogados 
(Anexo 3.3).   

 
 
 

Índice de Gestión de Riesgos 
La Ficha Técnica correspondiente al Proyecto Preventivo Estratégico “Fortalecimiento de la Red Mareográfica 
de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema 
Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)” fue autorizada de acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo para 
la Prevención de Desastres Naturales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 
2010, antes de que se reformaran los Lineamientos en el acuerdo publicado en el DOF el 24 de noviembre de 
2021, razón por la cual no fue requisitada la matriz del Índice de Gestión de Riesgos.  
 
 
 
 



 

                                       

 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento de la Red Mareográfica de 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 

N.P
. 

CONCEPTO MONTO  

1 Monto ejecutado 2023 Fondo Preventivo (Actividad 2.- Adquisición de equipos) $  23,893,287.92 

2 
Monto ejecutado 2023 Fondo Preventivo (Actividad 3. Instalación de equipos y Gastos de 
operación) 

$       257,324.05 

3 Monto reintegrado 2023 a la Tesorería de la Federación  $       840,548.26 

TOTAL $24,991,160.23 

 
 

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 
N.P. CONCEPTO MONTO 

1 
Monto ejercido Gastos de operación (efectos diversos y consumibles para el 
desarrollo del proyecto). 

$  85,898.69 

2 
Monto ejercido de viáticos nacionales asociados a los programas de Seguridad 
Pública y Nacional.  

$ 202,800.00 

Monto ejercido a la fecha:   $ 288,698.69 
 

REINTEGRO A LA TESOFE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 
N.P. CONCEPTO MONTO 

1 
Gastos de operación (efectos diversos y consumibles para el desarrollo del 
proyecto). 

   $    8,507.40 

2 
Viáticos nacionales asociados a los Programas de Seguridad Pública y 
Nacional. 

$   137,100.51 

 Monto reintegrado a la TESOFE a la fecha $   145,607.91 
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En las siguientes tablas se muestra el resumen de la ejecución total del Proyecto: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
N.P. CONCEPTO MONTO 

1 
Monto total ejercido en el año 2020 Gastos de operación (efectos diversos y 
consumibles para el desarrollo del proyecto). 

$        1,622,438.30 

2 
Monto ejercido en el año 2023 Gastos de Inversión (Adquisición de equipo 
Mareográfico, bienes informáticos y vehículo). 

$     24,150,611.97 

3 
Monto ejercido en el año 2024 Gastos de operación (efectos diversos y 
consumibles para el desarrollo del proyecto). 

$          85,898.69 

4 Monto ejercido durante el año 2024 Gastos de operación y supervisión 
(viáticos). 

$          202,800.00 

Monto total ejercido del proyecto $   26,061,748.96 
 
 
 
 
 
 

REINTEGROS A LA TESOFE DEL TOTAL DEL PROYECTO 
N.P. CONCEPTO MONTO 

1 Monto reintegrado a la TESOFE (Ejercicio Fiscal 2023). $         840,548.26 

2 Monto reintegrado a la TESOFE (Ejercicio Fiscal 2024). $         145,607.91 

Monto total reintegrado  $       986,156.17 

 

Monto autorizado del Proyecto $   27,047,905.13 
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RELACIÓN DE ANEXOS 
 

ANEXO 1. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 

Anexo 1.1 Adquisiciones 2020………………………………………………………………………………………………. 
 

PEDIDO 13_2032FOPREDEN_20 

PEDIDO 13_2039FOPREDEN_20 

PEDIDO 13_2062FOPREDEN_20 

PEDIDO 13_2063FOPREDEN_20 

PEDIDO 13_2215FOPREDEN_20 

PEDIDO 13_2241FOPREDEN_20 

PEDIDO 13_2337FOPREDEN_20 

Anexo 1.2 Gastos de Operación 2020 ………………………………………………………………………………… 

           FOPREDEN_01  
 PEDIDO 13_2033FOPREDEN_20  

ANEXO 2. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 

Anexo 2.1 Adquisiciones 2023 ….…………………………………………………………………………………………. 
 

 CONTRATO 13_SCN_021_2023 

 PEDIDO 13_1190_23 

 PEDIDO 13_1483_23 2.3  
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Anexo 2.2 Gastos de Operación 2023 ………………………………………………………………………………………. 
 

HID078_23 

HID083_23 

HID084_23 

PEDIDO 13_1369_23 

Anexo 2.3 Reducción Liquida Al Presupuesto 2023 

 

Anexo 2.4 Of. Núm. 319.  Aviso de Reintegro por $ 22,100.00. 

ANEXO 3. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024 

Anexo 3.1 Gastos de Operación 2024 ………………………………………………………………………………………. 
 

CONTRATO 13_SCN_021_2023 

PEDIDO 13_1190_23 

PEDIDO 13_1483_23  

 

Anexo 3.2 Reducción Liquida Al Presupuesto 2024 

 

Anexo 3.3 Of. Núm. 319.  Aviso de Reintegro por $ 137,100.51. 
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ANEXO 1. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 
Anexo 1.2 Gastos de Operación 2020 
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PEDIDO 13_2241FOPREDEN_20 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO 13_2337FOPREDEN_20 
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PEDIDO 13_2033FOPREDEN_20 
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Proyecto Preventivo Estratégico 
 
 

 “Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de 
Marina, que contribuye al cumplimiento a los objetivos 

fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
(SINAT)”. 

 
 

 

ANEXO 2. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 
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CONTRATO 13_SCN_021_2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso el: Impreso por:09-07-2024 15:13

MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA/13312AVAZQUEZ

Página 1 de 1

13

DIRECTA

MXN

MPC160310LG5

REF1:

SEC

1 13 216 1 0 5 A  56902 2 1  $14,276,502.04  $14,276,502.04  $0.00 29/09/2023

RM UNI PRG AI IPP   OGTO

REF2:

TG FF IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG FEC.PROP.PAGO

DIVISA:1

BENEFICIARIO:

APL. CONT:

TIPO PAGO:

RAMO EJEC: 312UNI.EJEC: 31550

EFECTIVA

TOTAL DIVISA:  $14,276,502.04

MARO PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

FOLIO CLC: 32384

FECHA CAPTURA:

TIPO CAMBIO:

26/09/2023

FOLIO DEP: 718789

FECHA APLICACION:

TOTAL MN:

26/09/2023

 $14,276,502.04

DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

CTA.BANCARIA: 132180000064875373 SPEIMEDIO DE PAGO:

LEYENDA:PROCESO:

TIPO CLC:

6 2

GF F SF

4

26/09/2023Fec REF1:

1

FECHA DE PAGO:

2023

CICLO

9

MES

29/09/2023

PP    

Folio AMF: No. OF AMF:

 1.00

 $14,276,502.04

REMTE. RECTIF.

9 22132160008

EF PPI  

NUT:

Ciudad de México

ENTIDAD FEDERATIVA

Nombre Corto: Nombre Largo:



REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso el: Impreso por:09-07-2024 15:11

MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA/13312AVAZQUEZ

Página 1 de 1

13

DIRECTA

MXN

MPC160310LG5

REF1:

SEC

1 13 216 1 0 5 A  56902 2 1  $6,118,500.87  $6,118,500.87  $0.00 15/08/2023

RM UNI PRG AI IPP   OGTO

REF2:

TG FF IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG FEC.PROP.PAGO

DIVISA:1

BENEFICIARIO:

APL. CONT:

TIPO PAGO:

RAMO EJEC: 312UNI.EJEC: 24750

EFECTIVA

TOTAL DIVISA:  $6,118,500.87

MARO PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

FOLIO CLC: 25352

FECHA CAPTURA:

TIPO CAMBIO:

11/08/2023

FOLIO DEP: 570263

FECHA APLICACION:

TOTAL MN:

11/08/2023

 $6,118,500.87

DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

CTA.BANCARIA: 132180000064875373 SPEIMEDIO DE PAGO:

LEYENDA:PROCESO:

TIPO CLC:

6 2

GF F SF

4

10/08/2023Fec REF1:

1

FECHA DE PAGO:

2023

CICLO

8

MES

15/08/2023

PP    

Folio AMF: No. OF AMF:

 1.00

 $6,118,500.87

REMTE. RECTIF.

9 22132160008

EF PPI  

NUT:

Ciudad de México

ENTIDAD FEDERATIVA

Nombre Corto: Nombre Largo:



 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO 13_1190_23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso el: Impreso por:05-07-2024 09:45

MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA/13312MRAMIREZ

Página 1 de 1

13

DIRECTA

MXN

IIR010411A91

REF1:

SEC

1 13 216 1 0 5 A  51501 2 1  $1,991,629.98  $1,991,629.98  $0.00 29/09/2023

RM UNI PRG AI IPP   OGTO

REF2:

TG FF IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG FEC.PROP.PAGO

DIVISA:1

BENEFICIARIO:

APL. CONT:

TIPO PAGO:

RAMO EJEC: 312UNI.EJEC: 31751

EFECTIVA

TOTAL DIVISA:  $1,991,629.98

INREDSIS INGENIERIA EN REDES Y SISTEMAS, S. A. DE C.V.

FOLIO CLC: 32517

FECHA CAPTURA:

TIPO CAMBIO:

27/09/2023

FOLIO DEP: 721042

FECHA APLICACION:

TOTAL MN:

27/09/2023

 $1,991,629.98

DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

CTA.BANCARIA: 012180001902159296 SPEIMEDIO DE PAGO:

LEYENDA:PROCESO:

TIPO CLC:

6 2

GF F SF

4

26/09/2023Fec REF1:

1

FECHA DE PAGO:

2023

CICLO

9

MES

29/09/2023

PP    

Folio AMF: No. OF AMF:

 1.00

 $1,991,629.98

REMTE. RECTIF.

9 22132160008

EF PPI  

NUT:

Ciudad de México

ENTIDAD FEDERATIVA

Nombre Corto: Nombre Largo:



 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO 13_1483_23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso el: Impreso por:05-07-2024 11:35

MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA/13312MRAMIREZ

Página 1 de 1

13

DIRECTA

MXN

SIP160128CA4

REF1:

SEC

1 13 216 1 0 5 A  54101 2 1  $1,506,655.03  $1,506,655.03  $0.00 01/01/2024

RM UNI PRG AI IPP   OGTO

REF2:

TG FF IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG FEC.PROP.PAGO

DIVISA:1

BENEFICIARIO:

APL. CONT:

TIPO PAGO:

RAMO EJEC: 312UNI.EJEC: 40261

EFECTIVA

TOTAL DIVISA:  $1,506,655.03

SUPERVISION E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V.

FOLIO CLC: 41721

FECHA CAPTURA:

TIPO CAMBIO:

11/12/2023

FOLIO DEP: 998397

FECHA APLICACION:

TOTAL MN:

30/12/2023

 $1,506,655.03

DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

CTA.BANCARIA: 062180113210113406 SPEIMEDIO DE PAGO:

LEYENDA:PROCESO:

TIPO CLC:

6 2

GF F SF

4

07/12/2023Fec REF1:

1

FECHA DE PAGO:

2023

CICLO

12

MES

29/12/2023

PP    

Folio AMF: No. OF AMF:

 1.00

 $1,506,655.03

REMTE. RECTIF.

9 22132160008

EF PPI  

NUT:

Ciudad de México

ENTIDAD FEDERATIVA

Nombre Corto: Nombre Largo:



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÍNTESIS EJECUTIVA 
 

Proyecto Preventivo Estratégico 
 
 

 “Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de 
Marina, que contribuye al cumplimiento a los objetivos 

fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
(SINAT)”. 

 
 

 

ANEXO 2. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 
Anexo 2.2 Gastos de Operación 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HID078_23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso el: Impreso por:05-07-2024 10:43

MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA/13312MRAMIREZ

Página 1 de 1

13

DIRECTA

MXN

HECP6602126Z3

REF1:

SEC

1 13 216 1 0 4 A  29101 1 1  $16,424.16  $16,424.16  $0.00 21/09/2023

RM UNI PRG AI IPP   OGTO

REF2:

TG FF IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG FEC.PROP.PAGO

DIVISA:1

BENEFICIARIO:

APL. CONT:

TIPO PAGO:

RAMO EJEC: 312UNI.EJEC: 29926

EFECTIVA

TOTAL DIVISA:  $16,424.16

HERNANDEZ CRUZ PETRA

FOLIO CLC: 30701

FECHA CAPTURA:

TIPO CAMBIO:

18/09/2023

FOLIO DEP: 686191

FECHA APLICACION:

TOTAL MN:

19/09/2023

 $16,424.16

DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

CTA.BANCARIA: 137180101980727166 SPEIMEDIO DE PAGO:

LEYENDA:PROCESO:

TIPO CLC:

6 2

GF F SF

1

18/09/2023Fec REF1:

1

FECHA DE PAGO:

2023

CICLO

9

MES

21/09/2023

PP    

Folio AMF: No. OF AMF:

 1.00

 $16,424.16

REMTE. RECTIF.

9 0

EF PPI  

NUT:

Ciudad de México

ENTIDAD FEDERATIVA

Nombre Corto: Nombre Largo:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HID083_23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso el: Impreso por:05-07-2024 10:53

MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA/13312MRAMIREZ

Página 1 de 1

13

DIRECTA

MXN

SOP190523174

REF1:

SEC

1 13 216 1 0 4 A  21101 1 1  $12,999.90  $12,999.90  $0.00 28/09/2023

RM UNI PRG AI IPP   OGTO

REF2:

TG FF IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG FEC.PROP.PAGO

DIVISA:1

BENEFICIARIO:

APL. CONT:

TIPO PAGO:

RAMO EJEC: 312UNI.EJEC: 31319

EFECTIVA

TOTAL DIVISA:  $12,999.90

SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

FOLIO CLC: 32104

FECHA CAPTURA:

TIPO CAMBIO:

25/09/2023

FOLIO DEP: 715066

FECHA APLICACION:

TOTAL MN:

26/09/2023

 $12,999.90

DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

CTA.BANCARIA: 012180001147136058 SPEIMEDIO DE PAGO:

LEYENDA:PROCESO:

TIPO CLC:

6 2

GF F SF

1

25/09/2023Fec REF1:

1

FECHA DE PAGO:

2023

CICLO

9

MES

28/09/2023

PP    

Folio AMF: No. OF AMF:

 1.00

 $12,999.90

REMTE. RECTIF.

9 0

EF PPI  

NUT:

Ciudad de México

ENTIDAD FEDERATIVA

Nombre Corto: Nombre Largo:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HID084_23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso el: Impreso por:05-07-2024 11:23

MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA/13312MRAMIREZ

Página 1 de 1

13

DIRECTA

MXN

MOGE7808051C9

REF1:

SEC

1 13 216 1 0 4 A  35701 1 1  $8,136.19  $8,136.19  $0.00 28/09/2023

RM UNI PRG AI IPP   OGTO

REF2:

TG FF IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG FEC.PROP.PAGO

DIVISA:1

BENEFICIARIO:

APL. CONT:

TIPO PAGO:

RAMO EJEC: 312UNI.EJEC: 31390

EFECTIVA

TOTAL DIVISA:  $8,136.19

MORALES GARCIA ENRIQUE

FOLIO CLC: 32248

FECHA CAPTURA:

TIPO CAMBIO:

26/09/2023

FOLIO DEP: 715993

FECHA APLICACION:

TOTAL MN:

26/09/2023

 $8,136.19

DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

CTA.BANCARIA: 002180034444251985 SPEIMEDIO DE PAGO:

LEYENDA:PROCESO:

TIPO CLC:

6 2

GF F SF

1

25/09/2023Fec REF1:

1

FECHA DE PAGO:

2023

CICLO

9

MES

28/09/2023

PP    

Folio AMF: No. OF AMF:

 1.00

 $8,136.19

REMTE. RECTIF.

9 0

EF PPI  

NUT:

Ciudad de México

ENTIDAD FEDERATIVA

Nombre Corto: Nombre Largo:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO 13_1369_23 
 
 
 
 
 
 
 











REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso el: Impreso por:05-07-2024 10:39

MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA/13312MRAMIREZ

Página 1 de 1

13

DIRECTA

MXN

MOGE7808051C9

REF1:

SEC

1 13 216 1 0 4 A  21401 1 1  $80,500.00  $80,500.00  $0.00 03/10/2023

RM UNI PRG AI IPP   OGTO

REF2:

TG FF IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG FEC.PROP.PAGO

DIVISA:1

BENEFICIARIO:

APL. CONT:

TIPO PAGO:

RAMO EJEC: 312UNI.EJEC: 32262

EFECTIVA

TOTAL DIVISA:  $80,500.00

MORALES GARCIA ENRIQUE

FOLIO CLC: 33066

FECHA CAPTURA:

TIPO CAMBIO:

28/09/2023

FOLIO DEP: 726682

FECHA APLICACION:

TOTAL MN:

28/09/2023

 $80,500.00

DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

CTA.BANCARIA: 002180034444251985 SPEIMEDIO DE PAGO:

LEYENDA:PROCESO:

TIPO CLC:

6 2

GF F SF

1

28/09/2023Fec REF1:

1

FECHA DE PAGO:

2023

CICLO

9

MES

03/10/2023

PP    

Folio AMF: No. OF AMF:

 1.00

 $80,500.00

REMTE. RECTIF.

9 0

EF PPI  

NUT:

Ciudad de México

ENTIDAD FEDERATIVA

Nombre Corto: Nombre Largo:



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÍNTESIS EJECUTIVA 
 

Proyecto Preventivo Estratégico 
 
 

 “Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de 
Marina, que contribuye al cumplimiento a los objetivos 

fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
(SINAT)”. 

 
 

 

ANEXO 2. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 
Anexo 2.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

REDUCCIÓN LIQUIDA AL 
PRESUPUESTO 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SÍNTESIS EJECUTIVA 
 

Proyecto Preventivo Estratégico 
 
 

 “Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de 
Marina, que contribuye al cumplimiento a los objetivos 

fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
(SINAT)”. 

 
 

 

ANEXO 2. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 
Anexo 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE REINTEGRO POR 
 $22,100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 

 
 
 
 

SÍNTESIS EJECUTIVA 
 

Proyecto Preventivo Estratégico 
 
 

 “Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de 
Marina, que contribuye al cumplimiento a los objetivos 

fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
(SINAT)”. 

 
 

 

ANEXO 3. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024 
Anexo 3.1 Gastos de Operación 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

HID028_24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso el: Impreso por:05-07-2024 11:43

MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA/13312MRAMIREZ

Página 1 de 1

13

DIRECTA

MXN

MOGE7808051C9

REF1:

SEC

1 13 216 1 0 4 A  21101 1 1  $13,000.00  $13,000.00  $0.00 30/04/2024

RM UNI PRG AI IPP   OGTO

REF2:

TG FF IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG FEC.PROP.PAGO

DIVISA:1

BENEFICIARIO:

APL. CONT:

TIPO PAGO:

RAMO EJEC: 312UNI.EJEC: 13188

EFECTIVA

TOTAL DIVISA:  $13,000.00

MORALES GARCIA ENRIQUE

FOLIO CLC: 13675

FECHA CAPTURA:

TIPO CAMBIO:

25/04/2024

FOLIO DEP: 266519

FECHA APLICACION:

TOTAL MN:

26/04/2024

 $13,000.00

DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

CTA.BANCARIA: 002180034444251985 SPEIMEDIO DE PAGO:

LEYENDA:PROCESO:

TIPO CLC:

6 2

GF F SF

1

24/04/2024Fec REF1:

1

FECHA DE PAGO:

2024

CICLO

4

MES

30/04/2024

PP    

Folio AMF: No. OF AMF:

 1.00

 $13,000.00

REMTE. RECTIF.

9 0

EF PPI  

NUT:

Ciudad de México

ENTIDAD FEDERATIVA

Nombre Corto: Nombre Largo:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HID037_24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso el: Impreso por:09-07-2024 15:44

MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA/13312AVAZQUEZ

Página 1 de 1

13

DIRECTA

MXN

MOGE7808051C9

REF1:

SEC

1 13 216 1 0 4 A  35701 1 1  $8,141.18  $8,141.18  $0.00 30/04/2024

RM UNI PRG AI IPP   OGTO

REF2:

TG FF IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG FEC.PROP.PAGO

DIVISA:1

BENEFICIARIO:

APL. CONT:

TIPO PAGO:

RAMO EJEC: 312UNI.EJEC: 13281

EFECTIVA

TOTAL DIVISA:  $8,141.18

MORALES GARCIA ENRIQUE

FOLIO CLC: 13903

FECHA CAPTURA:

TIPO CAMBIO:

25/04/2024

FOLIO DEP: 267312

FECHA APLICACION:

TOTAL MN:

26/04/2024

 $8,141.18

DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

CTA.BANCARIA: 002180034444251985 SPEIMEDIO DE PAGO:

LEYENDA:PROCESO:

TIPO CLC:

6 2

GF F SF

1

24/04/2024Fec REF1:

1

FECHA DE PAGO:

2024

CICLO

4

MES

30/04/2024

PP    

Folio AMF: No. OF AMF:

 1.00

 $8,141.18

REMTE. RECTIF.

9 0

EF PPI  

NUT:

Ciudad de México

ENTIDAD FEDERATIVA

Nombre Corto: Nombre Largo:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO 13_0259_24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















REPORTE DE CLC POR FOLIO
Impreso el: Impreso por:05-07-2024 11:46

MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA/13312MRAMIREZ

Página 1 de 1

13

DIRECTA

MXN

GMA0501213W5

REF1:

SEC

1 13 216 1 0 4 A  29101 1 1  $62,992.64  $62,992.64  $0.00 30/04/2024

RM UNI PRG AI IPP   OGTO

REF2:

TG FF IMPORTE DIVISA IMPORTE MN REMTE.POR PROG FEC.PROP.PAGO

DIVISA:1

BENEFICIARIO:

APL. CONT:

TIPO PAGO:

RAMO EJEC: 312UNI.EJEC: 13403

EFECTIVA

TOTAL DIVISA:  $62,992.64

GRUPO MALSOR S.A. DE C.V.

FOLIO CLC: 13939

FECHA CAPTURA:

TIPO CAMBIO:

25/04/2024

FOLIO DEP: 267660

FECHA APLICACION:

TOTAL MN:

26/04/2024

 $62,992.64

DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESTATUS CLC: Pagada

CTA.BANCARIA: 021180040609519932 SPEIMEDIO DE PAGO:

LEYENDA:PROCESO:

TIPO CLC:

6 2

GF F SF

1

24/04/2024Fec REF1:

1

FECHA DE PAGO:

2024

CICLO

4

MES

30/04/2024

PP    

Folio AMF: No. OF AMF:

 1.00

 $62,992.64

REMTE. RECTIF.

9 0

EF PPI  

NUT:

Ciudad de México

ENTIDAD FEDERATIVA

Nombre Corto: Nombre Largo:



 
 
 
 
 

 
 
 

SÍNTESIS EJECUTIVA 
 

Proyecto Preventivo Estratégico 
 
 

 “Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de 
Marina, que contribuye al cumplimiento a los objetivos 

fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
(SINAT)”. 

 
 

 

ANEXO 3. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024 
Anexo 3.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

REDUCCIÓN LIQUIDA AL 
PRESUPUESTO 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÍNTESIS EJECUTIVA 

 
Proyecto Preventivo Estratégico 

 
 

 “Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de 
Marina, que contribuye al cumplimiento a los objetivos 

fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
(SINAT)”. 

 
 

 

ANEXO 3. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024 
Anexo 3.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE REINTEGRO POR 
$137,100.51 

 
 
 










