

NP-PUO



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

Secretaría de Marina
Armada de México
Subsecretaría de Marina
Dirección General de Servicios
Generales e Hidrográficos
Of. Núm. 1204 /21

Asunto: Se remite cuarto informe trimestral.

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021.

Al C. Licenciado
Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos.
Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza
Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal,
Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700
Ciudad de México.

Estimado Lic. Olmos.

Esta Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos, con respecto al ejercicio de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" FIPREDEN, mediante el acuerdo E.II. 02/20 de fecha 2 de julio del año 2020, para llevar a cabo el Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) denominado "Fortalecimiento de la Red Mareográfica, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)", así como en alcance al artículo 38 de las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) remite a Usted, en documentos anexos, el cuarto informe trimestral del 17 de abril al 16 de julio de 2021.

Hago mención que durante el cuarto trimestre no se realizaron actividades, debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN), y para el ejercicio de los recursos autorizados se requieren nuevos lineamientos, mismos que serán emitidos por la autoridad competente durante el transcurso del año 2021.

En la inteligencia que el recibirse los nuevos lineamientos, se actualizará el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC).

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

C/2 anexos.



Atentamente

Vicpalmirante

Director General de Servicios Generales
e Hidrográficos
Héctor Pineda Cruz

SUBSECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

GENERALES E HIDROGRÁFICOS
Avenida Heroica de los Puertos, Ajcaidía Coyoacán, C.P. 04830, Ciudad de México
Tel: (55) 5624 6500 www.gob.mx/semar

Copias al reverso...

NP-PUO





Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Héctor Pineda Cruz.
Trimestre / Total	4to. Trim. del 17 de abril al 16 de julio de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del trimestre reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 17 de abril al 16 de julio de 2021, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Actividades, Plazos y Costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
Actividad 2.- Adquisición de equipos.	En este trimestre no se adquirieron equipos, por lo que se reporta el mismo avance del segundo informe trimestral.		10% físico 5.9% financiero.
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.			
No se realizaron actividades.			
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?			
No aplica			
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados			
No aplica.			

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Ninguno	Ninguno

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Ninguno	Ninguno



Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Héctor Pineda Cruz.
Trimestre / Total	4to. Trim. del 17 de abril al 16 de julio de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

4. Comentarios: Durante el cuarto trimestre, del 17 de abril al 16 de julio de 2021, no se realizaron actividades debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN), y para el ejercicio de los recursos autorizados se requieren nuevos lineamientos, mismos que serán emitidos por la autoridad competente durante el transcurso del año 2021.



<p>Revisó Contralmirante Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. José Chapa Téllez</p> 	<p>Autorizó Vicealmirante Director General de Servicios Generales e Hidrográficos Héctor Pineda Cruz</p> 
---	---

SUBSECRETARÍA DE MARINA
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
 GENERALES E HIDROGRÁFICOS

