

NP-PUO



Secretaría de Marina
Armada de México
Subsecretaría de Marina
Dirección General de Servicios
Of. Núm. 1519 /20

Asunto: Se remite primer informe trimestral

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020.

~~A la C. Doctora
Brisna Michelle Beltrán Pulido
Directora General para la Gestión
de Riesgos de la Coordinación Nacional
de Protección Civil.
Hangar de la Guardia Nacional Av. Fuerza
Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal,
Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700,
Ciudad de México.~~

Estimada Dra. Beltrán.

Esta Dirección General de Servicios, con respecto al ejercicio de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" FIPREDEN, mediante el acuerdo E.II. 02/20 de fecha 2 de julio del año 2020, para llevar a cabo el Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) denominado "Fortalecimiento de la Red Mareográfica, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)", así como en alcance al artículo 38 de las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) remite a Usted, en documentos anexos, el primer informe trimestral de citado proyecto.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida

consideración
C/2 anexos.



Atentamente

Vicealmirante

SECRETARÍA **Director General de Servicios**
SUBSECRETARÍA **Teodoro Vivas García**
DIR. GRAL. DE SERVICIOS



Copias:

- Al C. Almirante.- Secretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Subsecretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Resptte.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Oficial Mayor de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Resptte.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Inspector y Contralor General de Marina.- Para su Superior cto.- Resptte.- Edificio.
- A la C. Lic. Laura Velázquez Alzúa.- Coordinadora Nacional de Protección Civil.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Fuerza Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15700.
- Al C. Cap. Nav. C.G. DEM.- Director del CAT.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.

NP-PUO



Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Teodoro Vivas García.
Trimestre / Total	1er Trim. Del 16 de julio al 16 de octubre 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

I. Resumen Ejecutivo del trimestre reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 16 de julio al 16 de octubre del año 2020, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Actividades, Plazos y Costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
Actividad I.- Trámites administrativos para la ejecución del proyecto.	Cotización de 17 estaciones mareográficas, 10 equipos para telemetrización, 32 equipos de cómputo, un servidor, cinco estaciones de trabajo, 10 laptop, sensores para 41 estaciones mareográficas y un vehículo.		100% físico En esta actividad no se contempló el uso del recurso financiero.
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.			
Se llevó a cabo la cotización de 17 estaciones mareográficas, 10 equipos para telemetrización, 32 equipos de cómputo, un servidor, cinco estaciones de trabajo, 10 laptop, sensores para 41 estaciones mareográficas y un vehículo. Con esto se alcanzó un avance del 100%			
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?			
Obtención de las mejores condiciones del mercado para la adquisición de los equipos.			
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados			
Estudio de mercado.			



Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Teodoro Vivas García.
Trimestre / Total	1er Trim. Del 16 de julio al 16 de octubre 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL



2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Hasta la fecha del cierre del primer trimestre, no se han adquirido bienes ni equipos.	Ninguna

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Cotizaciones para el proceso de adquisición de los equipos.	Ninguno

4. Comentarios: Ninguno

Revisó	Autorizó
 <p>Cap. Nav. CG, DEM Director Gral. Adj. Acc. de Ocean., Hidrog. y Met. Miguel López Ramírez</p>	 <p>Vicealmirante Director General de Servicios Teodoro Vivas García</p> <p>SECRETARÍA DE MARINA SUBSECRETARÍA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS</p>

SECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE OCEAN. HID. Y MET.