

NP-PUO



GOBIERNO DE MÉXICO

MARINA

Secretaría de Marina
Armada de México
Subsecretaría de Marina
Dirección General de Servicios
Generales e Hidrográficos
Of. Núm. 2556/21

Asunto: Se remite quinto informe trimestral.
Ciudad de México, a 19 de octubre de 2021.

Al C. Licenciado
Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos.
Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza
Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal,
Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700
Ciudad de México.

Estimado Lic. Olmos.

Esta Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos, con respecto al ejercicio de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" FIPREDEN, mediante el acuerdo E.II. 02/20 de fecha 2 de julio del año 2020, para llevar a cabo el Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) denominado "Fortalecimiento de la Red Mareográfica, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)", así como en alcance al artículo 38 de las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) remite a Usted, en documentos anexos, el quinto informe trimestral del 17 de julio al 16 de octubre de 2021.

Hago mención que durante el quinto trimestre no se realizaron actividades, debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN), y para el ejercicio de los recursos autorizados se requieren nuevos lineamientos, mismos que serán emitidos por la autoridad competente durante el transcurso del año 2021.

En la inteligencia que el recibirse los nuevos lineamientos, se actualizará el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC).

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

C/2 anexos.



Atentamente
Vicealmirante
Director General de Servicios Generales
e Hidrográficos
Héctor Pineda Cruz

SECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE OCEANÍA, MD. Y USF

Avenida Alcazar de San Juan Militar, Num. 861, Col. Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04830, Ciudad de México
Tel: (55) 5624 6500 www.gob.mx/semar

Copias al reverso...

NP-PUO




...Del anverso.



Mro. SAIN. ofta. Mariana Fernanda Nava Esquivel (M-66697)

Recibido Juan Pablo 20/10/21



Copias:

- Al C. Almirante.- Secretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Subsecretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Oficial Mayor de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante C.G. DEM.- Inspector y Contralor General de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Contralm. C.G. DEM.- Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Cap. Nav. C.G. DEM.- Director de Oceanografía.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Cap. Nav. C.G. DEM.- Director del CAT.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- A la C. Licenciada Coordinadora Nacional de Protección Civil.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal, Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700, Ciudad de México.



| | |
|----------------------------------|--|
| Nombre del proyecto | Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. |
| Institución Ejecutora | Secretaría de Marina. |
| Persona responsable del proyecto | Vicealmirante Héctor Pineda Cruz. |
| Trimestre / Total | 5to. Trim. del 17 de julio al 16 de octubre de 2021. |

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del trimestre reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 17 de julio al 16 de octubre de 2021, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Actividades, Plazos y Costos.

| DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC) | | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------|
| Nombre de la actividad | Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre. | ENTREGABLE | % AVANCE |
| Actividad 2.- Adquisición de equipos. | En este trimestre no se adquirieron equipos, por lo que se reporta el mismo avance del segundo informe trimestral. | | 10% físico 5.9% financiero. |
| Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica. | | | |
| No se realizaron actividades. | | | |
| Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto? | | | |
| No aplica | | | |
| Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados | | | |
| No aplica. | | | |

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.



| | |
|----------------------------------|--|
| Nombre del proyecto | Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. |
| Institución Ejecutora | Secretaría de Marina. |
| Persona responsable del proyecto | Vicealmirante Héctor Pineda Cruz. |
| Trimestre / Total | 5to. Trim. del 17 de julio al 16 de octubre de 2021. |



INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

| No. | Concepto | Descripción |
|-----|----------|-------------|
| 1 | Ninguno | Ninguno |

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

| No. | Producto utilizable | Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED |
|-----|---------------------|--|
| 1 | Ninguno | Ninguno |


4. Comentarios: Durante el quinto trimestre, del 17 de julio al 16 de octubre de 2021, no se realizaron actividades debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN), y para el ejercicio de los recursos autorizados se requieren nuevos lineamientos, mismos que serán emitidos por la autoridad competente durante el transcurso del año 2021.

| Revisó | Autorizó |
|---|--|
| <p>Contralmirante Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. José Chapa Téllez</p>  | <p>Vicealmirante Director General de Servicios Generales e Hidrográficos Héctor Pineda Cruz</p>  |

SECRETARÍA DE MARINA
 OFICINAS DEL C. ALM.
 SUBSECRETARIO
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: **20 OCT 2021**

HORA: **09:12**

RECIBE:  CABO SAIN. OFTA.
Diana Lizbeth Ruiz Mellin
 M-65144

[Faint handwritten notes and stamps]

[Faint handwritten notes and stamps]

[Faint handwritten notes and stamps]

... de referencia del ...
 ... de ...
 ... de ...

| PROCESO | FECHA | ESTADO | OTRO |
|---------|-------|--------|------|
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |

REGISTRO DE ...

| CATEGORIA | SUBCATEGORIA | INDICADORES | | UNIDAD | FECHA | ESTADO | OBSERVACIONES |
|-----------|--------------|-------------|-----|--------|-------|--------|---------------|
| | | ... | ... | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

SECRETARÍA DE MARINA
 OFICINAS DEL C. ALM.
 SUBSECRETARIO
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA