

NP-PUO



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

Secretaría de Marina
Armada de México
Subsecretaría de Marina
Dirección General de Servicios Generales
e Hidrográficos
Of. Núm. 112 /22

Asunto: Se remite sexto informe trimestral.

Ciudad de México, a 19 de enero de 2022.

Al C. Licenciado
Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos.
Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza
Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal,
Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700
Ciudad de México.

Estimado Lic. Olmos.

Esta Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos, con respecto al ejercicio de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" FIPREDEN, mediante el acuerdo E.II. 02/20 de fecha 2 de julio del año 2020, para llevar a cabo el Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) denominado "Fortalecimiento de la Red Mareográfica, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)", así como en alcance al artículo 57 de los Lineamientos preventivos de operación ante fenómenos naturales perturbadores, remite a Usted en documentos anexos, el sexto informe trimestral del 17 de octubre de 2021 al 16 de enero de 2022.

Hago mención que durante el sexto trimestre no se realizaron actividades, debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN).

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

C/2 anexos.

Atentamente
Vicealmirante
Director General de Servicios Generales
e Hidrográficos
Javier Araiza Urrutia

SUBSECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
GENERALES E HIDROGRÁFICOS

Copias al reverso...



NP-PUO

2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

...Del anverso.

Secretaría de Marina
Armas de México
Subsecretaría de Marina
Dirección General de Servicios
e Hidrográficos
Of. Núm. 112/122

MARINA

GOBIERNO DE
MÉXICO

NP-PUO

Asunto: Se remite sexto informe trimestral

Ciudad de México, a 19 de enero de 2022

Al C. Licenciado
Eduardo Omos Tomasi
Director General para la Gestión de Riesgos
Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza
Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal,
Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700
Ciudad de México.

Estimado Lic. Omos

Esta Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos, con respecto al ejercicio de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" FIPREDEN, mediante el acuerdo E.II. 02520 de fecha 2 de julio del año 2020, para llevar a cabo el Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) denominado "Fortalecimiento de la Red Marográfica que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundacionales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)", así como en alcance al artículo 27 de los Lineamientos preventivos de operación ante fenómenos naturales perturbadores, remite a Usted en documentos anexas, el sexto informe trimestral del 17 de octubre de 2021 al 16 de enero de 2022.

Copias:

- Al C. Almirante.- Secretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Subsecretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Oficial Mayor de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante C.G. DEM.- Inspector y Contralor General de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante C.G. DEM.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Marina.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Contralm. C.G. DEM.- Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Cap. Nav. C.G. DEM.- Director de Oceanografía.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Cap. Nav. C.G. DEM.- Director del CAT.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- A la C. Licenciada Coordinadora Nacional de Protección Civil.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal, Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700, Ciudad de México.

SECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
e HIDROGRÁFICOS

Copias al reverso...

NP-PUO





Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Javier Araiza Urrutia.
Trimestre / Total	6to. Trim. del 17 octubre de 2021 al 16 de enero de 2022.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del trimestre reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 17 octubre de 2021 al 16 de enero de 2022, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Actividades, Plazos y Costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
Actividad 2.- Adquisición de equipos.	En este trimestre no se adquirieron equipos, por lo que se reporta el mismo avance del segundo informe trimestral.		10% físico 5.9% financiero.
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.			
No se realizaron actividades.			
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?			
No aplica			
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados			
No aplica.			

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Ninguno	Ninguno

3. Productos que se tienen al momento del reporte.



No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Ninguno	Ninguno



Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Javier Araiza Urrutia.
Trimestre / Total	6to. Trim. del 17 octubre de 2021 al 16 de enero de 2022.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

4. Comentarios: Durante el sexto trimestre, del 17 octubre de 2021 al 16 de enero de 2022, no se realizaron actividades debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN).

Revisó Contralmirante Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. José Chapa Téllez 	Autorizó Vicealmirante Director General de Servicios Generales e Hidrográficos Javier Araiza Urrutia 
--	---

SECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

SUBSECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
GENERALES E HIDROGRÁFICOS

