

NP-PUO



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

Secretaría de Marina
Armada de México
Subsecretaría de Marina
Dirección General de Servicios
Generales e Hidrográficos
Of. Núm. 640/21

Asunto: Se remite tercer informe trimestral.

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021.

Al C. Licenciado
Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos.
Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza
Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal,
Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700
Ciudad de México.

Estimado Lic. Olmos.

Esta Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos, con respecto al ejercicio de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" FIPREDEN, mediante el acuerdo E.II. 02/20 de fecha 2 de julio del año 2020, para llevar a cabo el Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) denominado "Fortalecimiento de la Red Mareográfica, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)", así como en alcance al artículo 38 de las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) remite a Usted, en documentos anexos, el tercer informe trimestral del 17 de enero al 16 de abril de 2021.

Hago mención que durante el tercer trimestre no se realizaron actividades, debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN), y para el ejercicio de los recursos autorizados se requieren nuevos lineamientos, mismos que serán emitidos por la autoridad competente durante el transcurso del año 2021.

En la inteligencia que el recibirse los nuevos lineamientos, se actualizará el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC).

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

C/2 anexos.



Atentamente

Vicealmirante

Director General de Servicios
Héctor Pineda Cruz

SUBSECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
GENERALES E HIDROGRÁFICOS

Copias al reverso...

Avenida Heroica Escuela Naval Militar, Núm. 861, Col. Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04830, Ciudad de México
Tel: (55) 5624 6500 www.gob.mx/semar

NP-PUO



...Del anverso.

Secretaría de Marina
Armas de México
Subsecretaría de Marina
Dirección General de Servicios
Generales e Hidrográficos
Of. Núm. 040/151

MARINA

GOBIERNO DE
MÉXICO

NP-PUO



Asunto: Se remite tercer informe trimestral

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021.

Al C. Licenciado
Eduardo Olmos Tomasi
Director General para la Gestión de Riesgos
Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza
Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal,
Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700
Ciudad de México.

Estimado Lic. Olmos,

Esta Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos, con respecto al ejercicio de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2088 "Preventivo FIPREDEN" mediante el acuerdo E.II. 02/20 de fecha 2 de julio del año 2020, para llevar a cabo el Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) denominado "Fortalecimiento de la Red Mareográfica" que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT), así como en alcance al artículo 38 de las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN) remite a Usted, en documentos anexos el tercer informe trimestral del 17 de enero al 16 de abril de 2021.


Hago mención que durante el tercer trimestre no se realizaron actividades debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN), y para el ejercicio de los recursos autorizados se requieren nuevos lineamientos, mismos que serán emitidos por la Secretaría de Marina.

Copias:

- Al C. Almirante.- Secretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Subsecretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Oficial Mayor de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante C.G. DEM.- Inspector y Contralor General de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Contralm. C.G. DEM.- Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Cap. Nav. C.G. DEM.- Director de Oceanografía.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Cap. Nav. C.G. DEM.- Director del CAT.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- A la C. Licenciada Coordinadora Nacional de Protección Civil.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal, Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700, Ciudad de México.

Copias al reverso.

NP-PUO





Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Héctor Pineda Cruz.
Trimestre / Total	3er. Trim. del 17 de enero al 16 de abril de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del trimestre reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 17 de enero al 16 de abril de 2021, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Actividades, Plazos y Costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
Actividad 2.- Adquisición de equipos.	En este trimestre no se adquirieron equipos, por lo que no se reporta avance con respecto al segundo informe trimestral.		10% fisico 5.9% financiero.
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.			
No se realizaron actividades.			
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?			
No aplica			
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados			
No aplica.			

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Ninguno	Ninguno

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Ninguno	Ninguno



Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Manos Azules de la Secretaría de Marina que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina
Persona responsable del proyecto	Viceministro Héctor Pineda Cruz
Trimestre \ Total	3er. Trm. del 1º de enero al 31 de abril de 2021

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del trimestre reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.)

Durante el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de abril de 2021, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Actividades, Plazos y Costos.

TRIMESTRE QUE SE REPORTA		DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS PLAZOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PACT)	
AVANCE	ENTREGABLE	En la descripción de la actividad se detallan los avances durante el periodo	Nombre de la actividad
100% físico 500% financiero		En este trimestre no se adquirieron equipos, por lo que no se reporta avance con respecto al seguimiento al informe trimestral.	Actividad 2 - Adquisición de equipos
		Descripción de cada una de las actividades alcanzadas durante el periodo de reporte en el PACT y lo comprometido en la Ficha Técnica.	No se realizaron actividades
		Los recursos que no se han ejecutado a la fecha se detallan en el Anexo 1.	No aplica
		No aplica	No aplica
		Se detallan el avance y la meta programada para la ejecución de las actividades reportadas.	No aplica

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PACT y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

1	Ninguno	Ninguno
---	---------	---------

3. Productos que se tienen al momento del reporte.



1	Ninguno	Ninguno
---	---------	---------



Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Héctor Pineda Cruz.
Trimestre / Total	3er. Trim. del 17 de enero al 16 de abril de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

4. Comentarios: Durante el tercer trimestre, del 17 de enero al 16 de abril de 2021, no se realizaron actividades debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN), y para el ejercicio de los recursos autorizados se requieren nuevos lineamientos, mismos que serán emitidos por la autoridad competente durante el transcurso del año 2021.

 Revisó Contralmirante Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. José Chapa Téllez 	 Autorizó Vicealmirante Director General de Servicios Generales e Hidrográficos Héctor Pineda Cruz 
SECRETARÍA DE MARINA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OCEAN. HID. Y MET.	SUBSECRETARÍA DE MARINA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES E HIDROGRÁFICOS

